


Cronograma de Actuación

CS: Consejo Social; JG: Junta de Gobierno
 CTS: Comité Técnico de Seguimiento
 GT: Grupos de Trabajo; R: Reunión; ST: Secretaría Técnica

Aprobación del proceso por el CS, impulso de la JG y subcontratación de la ST



Cronograma de Actuación

CS: Consejo Social; JG: Junta de Gobierno

CTS: Comité Técnico de Seguimiento

GT: Grupos de Trabajo; R: Reunión; ST: Secretaría Técnica

MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	MES 19	MES 20	MES 21
3ª FASE: IMPULSO Y SEGUIMIENTO							
Acompañamiento para la puesta en marcha de las acciones estratégicas, bien a través de presupuesto municipal, bien derivando acciones a otras administraciones públicas competentes en la materia, o bien, formulación proyectos conjuntos de cooperación público-privada para la obtención de financiación, preferentemente europea. Este tramo tendrá un precio fijo y uno variable en el contrato de la Secretaría Técnica en función de logro de objetivos (presentación en tiempo y forma de los proyectos identificados, mínimo 4 proyectos)							

